№	Мероприятия	Август				Сентябрь				Октябрь				Ноябрь				Декабрь				Январь				Февраль				Март				Апрель				Май				Июнь				Июль			
		1 не	2 не	3 не	4 не	1 не	2 не	3 не	4 не	1 не	2 не	3 не	4 не	1 не	2 не	3 не	4 не	1 не	2 не	3 не	4 не	1 не	2 не	3 не	4 не	1 не	2 не	3 не	4 не	1 не	2 не	3 не	4 не	1 не	2 не	3 не	4 не	1 не	2 не	3 не	4 не	1 не	2 не	3 не	4 не	1 не	2 не	3 не	4 неделя
1.	Слет лидеров (Сергеева Ж.В., Васильева И.А.)								200																																							
1.1.	Орг.комитет (Васильева И.А., Невидимова А.В.)																																														
1.2.	Составление сметы (Килина Ю.В.)																																														
1.3.	Решение о финансировании (Васильева И.А., Невидимова А.В.)																																														
1.4.	Приглашение соц.партнеров (корректировка состава) (Бушуева А.В., Говзич Ю.И.)																																														
1.5.	План мероприятий по межведомтственному проекту (Бушуева А.В., Говзич Ю.И.)																																														
1.6.	Разработка сценария мероприятия (слета) (Килина Ю.И., Невидимова А.В.)																																														
1.7.	Входной опрос участников																																														
2.	Образовательная сессия (Васильева И.А., Сергеева Ж.В.)													200																																		
2.1.	Рабочая группа (Васильева И.А., Невидимова А.В.)																																														
2.2.	Составление сметы (Килина Ю.В.)																																														
2.3.	Решение о финансировании (Васильева И.А., Невидимова А.В.)																																														
2.4.	Разработка программ образовательной сессии (Килина Ю.В., Невидимова А.В., Сергеева Ж.В.)																																														
2.5.	Приглашение соц.партнеров (корректировка состава) (Бушуева А.В., Говзич Ю.И.)																																														
3.	Фестиваль социально значимых идей (по округам)																						600																									
3.1.	Рабочая группа (Васильева И.А., Невидимова А.В.)																																														
3.2.	Составление сметы (Килина Ю.В.)																																														
3.3.	Решение о финансировании (Васильева И.А., Невидимова А.В.)																																														
3.4.	Разработка программы фестиваля (Килина Ю.В., Сергеева Ж.В.)																																														
3.5.	Приглашение соц.партнеров (корректировка состава) (Бушуева А.В., Говзич Ю.И.)																																														
3.6.	Подведение итогов фестиваля и составление графика реализации идей (Бушуева А.В., Говзич Ю.И.)																																														
3.7.	Определение площадок реализации идей (Васильева И.А.)																																														
3.8.	Итоговый опрос участников																																														
4.	Социально значимая практика - реализация социальных идей																																600															
4.1.	Рабочая группа (Васильева И.А., Невидимова А.В.)																																														
4.2.	Составление сметы (Килина Ю.В.)																																														
4.3.	Решение о финансировании (Васильева И.А., Невидимова А.В.)																																														
4.4.	Разработка программы соц.практики (Килина Ю.В.)																																														
4.5.	Подведение итогов соц.практики (Бушуева А.В., Говзич Ю.И.)																																														